

Приложение № 5 к  
 приказу № 245 от  
 31.08.2017  
 «О внесении изменений в  
 основную  
 образовательную программу  
 начального общего  
 образования на 2015- 2019 г.г.»

**СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА )  
 по формированию необходимой системы условий для реализации основной  
 образовательной программы начального общего образования  
 в МБОУ Бытошской СОШ**

<b>Направление мероприятий</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки реализации</b>
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО	1. Наличие решения органа государственного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательной организации ФГОС НОО	Сентябрь 2017
	2. Внесение изменений в основную образовательную программу начального общего образования	Август 2017
	3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС НОО	Август-сентябрь 2017
	4. Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС НОО и тарифно-квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом	Сентябрь 2017
	5. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО	Сентябрь 2017
	6. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии со ФГОС НОО	Август 2017
	7. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной	Сентябрь 2017

	организации с учётом требований к минимальной оснащённости учебной деятельности	
	8. Разработка: — образовательных программ (индивидуальных и др.); — учебного плана; — рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности; — календарного учебного графика; — положений о рабочей программе учебного предмета, курса, курса внеурочной деятельности обучающихся	Август 2017
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО	1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	Август 2017
	2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Август-сентябрь 2017
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Август 2017
III. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО	1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС НОО	Август 2017
	2. Разработка и реализация моделей взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	Август 2017
	3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	Август 2017
	4. Привлечение органов государственно- общественного управления образовательной	Август 2017

	организацией к проектированию основной образовательной программы начального общего образования	
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО	Сентябрь 2017
	2. Создание (корректировка) плана графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС НОО	Сентябрь 2017
	3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО	Сентябрь 2017
V. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО	1. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о введении ФГОС НОО	Август- сентябрь 2017
	2. Широкое информирование родительской общественности о введении и реализации ФГОС НОО и порядке перехода на них	В течение года
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения и реализации ФГОС НОО и внесения дополнений в содержание ООП	В течение года
	4. Обеспечение публичной отчётности образовательной организации о ходе и результатах введения и реализации ФГОС НОО	В течение года
VI. Материально--техническое обеспечение введения ФГОС НОО	1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО начального общего образования	Август- сентябрь 2017
	2. Обеспечение соответствия материально- технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО	В течение года
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС НОО	В течение года
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации	Август 2017
	5. Обеспечение соответствия	Август 2017

	информационно -образовательной среды требованиям ФГОС НОО	
	6. Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами	Август 2017
	7. Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, региональных и иных базах данных	В течение года
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете	В течение года